Zenijni vojsko pracuje se zastaralou a
poruchovou technikou, pontonove mosty
neunesou nove tanky, MO vsak vétsSinu
investic do modernizace odlozilo

15.4.2024 - | Nejvyssi kontrolni urad

Zenijni vojsko ma nezastupitelnou roli pri bojové podpore Armady CR (ACR). Cast jeho
techniky je vSak zastarala, davno za dobou Zivotnosti, poruchova nebo nema pozadované
technické parametry.

Napr. dnes pouzivané pontonové mostni soupravy neunesou nové porizované tanky.
Ministerstvo obrany (MO) vsak vétSinu planovanych investicnich akci odlozilo nebo zrusilo.
A to presto, Ze na obnovu a modernizaci techniky zenijniho vojska mélo v letech 2010 az
2022 ze statniho rozpoctu k dispozici celkem 3,5 mld. K¢. Za téchto dvanact let MO z
uvedené castky vyCerpalo pouhych devét procent - necelych 314 milionu korun. Ukazala to
kontrola NKU ukoncena letos v lednu.

Mezi odloZenymi investicemi zustala i modernizace pontonovych mostnich souprav. Ty jsou pritom
kli¢ové pro zajisténi mobility vojsk. Zenijni vojsko v sou¢asnosti napf. neni schopno presouvat pres
vodni prekazku nové porizované tanky. Zatimco tanky maji bojovou hmotnost od 63 do 67 tun,
unosnost pontonovych mostnich souprav je pouze do 60 tun a mostnich automobilt jen do 50 tun. Ty
jsou navic poruchové: v dobé kontroly NKU jich bylo osm z deseti zarazeno v kategorii doéasné
neuzivatelného majetku, vyzadujiciho opravu. Kromé toho vSech deset mostnich automobila bylo 21
az 29 let za svoji zivotnosti. Jejich prumérné stari je 45 let. MO planovalo poridit 12 novych mostnich
automobila v letech 2020 az 2022, plan vSak nakonec posunulo az na léta 2025 az 2027.

Kontrolori NKU zjistili, Ze vyrazné prekroc¢enou Zivotnost maji i pontonové mostni soupravy. V dobé
kontroly NKU mély tfi tyto soupravy 10 az 11 let po své Zivotnosti a jejich prumérné stai{ bylo 35 let.

Z 15 hlavnich projekta k udrzeni a rozvoji schopnosti zenijniho vojska za celkem 2,5 mld. K¢
(vy¢lenénych na roky 2019 az 2023) MO do ukonéeni kontroly NKU zrealizovalo pouze dva za celkem
74 mil. K¢ (2,9 %), avSak i ty pouze Castecné. V ramci téchto dvou projektl nakoupilo jen sedm z
planovanych 38 pyrotechnickych robotu pro likvidaci vybu$nin. Dal$ich 13 projektat MO
neuskutecnilo. Kromé zminénych pontonovych mostnich souprav a mostnich automobili neporidilo
napr. ani vozidla s balistickou ochranou, autorypadla, rypadla-nakladace, kolové nakladace nebo
zenijni ukryty. Dopadem neuskute¢néné modernizace techniky je i omezené naplnéni cili vystavby
schopnosti sil NATO.

Vyznamnou ulohu hraje Zenijni vojsko i v mirovych podminkéach pri havariich a zZivelnich pohroméach.
Napr. pri povodnich v letech 2009, 2010 a 2013 se zZenisté vyznamné podileli na odklizeni nasledki
povodni a stavbé provizornich mostli. Odkladanim nebo rusenim planovanych investi¢nich akci vSak
MO negativné ovlivnilo i schopnost Zenijniho vojska provadét zachranné a likvidacni prace pri
pohromach a mimoradnych udalostech. Vice nez dvé tretiny techniky vyClenované pro integrovany
zdchranny systém mély v dobé kontroly NKU prekroc¢enou dobu Zivotnosti a vice nez jedna pétina
této techniky byla doCasné neuzivatelna.

Pri provérce vybranych investi¢nich akci zjistili kontroloii NKU u jedné z nich skute¢nosti



nasvédcujici poruseni rozpoctové kazné ve vysi 7,3 mil. K¢. U verejné zakdzky na nakup dvou
silni¢nich valcu totiz MO nastavilo takové technické parametry, které bezdivodné zarucily
konkuren¢ni vyhodu jedinému dodavateli.
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