
Údaje v digitálních technických mapách jsou
kvůli nečinnosti vlastníků infrastruktury i
přes miliardové dotace neúplné a
nespolehlivé
14.7.2025 - | Nejvyšší kontrolní úřad

Digitální technické mapy neobsahují spolehlivé informace o poloze plynovodů, vodovodů,
kanalizací, elektrických a komunikačních kabelů a dalších prvků technické infrastruktury.
Systém digitálních technických map je z hlediska údajů neúplný a nespolehlivý, což značně
omezuje přínos pro rozvoj vysokorychlostního internetu (využívajícího zejména optické
sítě), a tedy i účelnost vynaložených peněžních prostředků. Ukázala to kontrola NKÚ
zaměřená na peněžní prostředky vynakládané zejména v letech 2019 až 2024 na vznik a
rozvoj systému digitálních technických map. Podle NKÚ tak byly peněžní prostředky v
celkové výši 3,14 mld. Kč* určené na systém digitálních technických map vynaloženy
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
(ČÚZK) se sníženou účelností.

Digitální technické mapy krajů měly být podle zákona o zeměměřictví od 1. 7. 2024 zdrojem úplných
a spolehlivých informací o dopravní a technické infrastruktuře krajů a její poloze. Kontrola NKÚ
ukázala, že v digitálních technických mapách chybí údaje od více než poloviny vlastníků
infrastruktury identifikovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. To znamená, že
tisíce soukromých subjektů nezaneslo do digitálních technických map zákonem požadované údaje.
Přes 50 % objektů kontrolovaného vzorku technické infrastruktury získaného u Ústeckého kraje
neobsahovalo spolehlivé informace o poloze – ta byla neznámá nebo nepřesná.

Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu měly přispět k připojení 500 000 nových
domácností k vysokorychlostnímu internetu s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s. Tento cíl byl v
roce 2021 MPO snížen na 24 tisíc domácností a ani ten nebyl splněn. Digitální technické mapy tak v
kontrolovaném období k plnění tohoto cíle nepřispěly.

„Systém digitálních technických map si pro potřeby budování sítí s velmi vysokou kapacitou vyžádá v
následujících letech další miliardové investice,“ okomentoval výsledek kontroly člen Kolegia NKÚ
Josef Kubíček, který ji vedl. MPO již z „Národního plánu obnovy“ vyčlenilo na dokončení digitálních
technických map dalších 1,68 mld. Kč. NKÚ upozorňuje, že ani tato dodatečná podpora nemusí k
dokončení systému digitálních technických map stačit. Podle kontrolorů u této podpory navíc hrozí
riziko, že poskytováním prostředků na mapování již jednou zdigitalizovaných ploch dojde k porušení
zásady vyloučení dvojího financování.
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* MPO poskytlo třinácti krajům 2,89 mld. Kč z operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020 (hl. město Praha nebylo příjemcem podpory) na vznik digitálních
technických map. ČÚZK současně vynaložil 247 mil. Kč na vznik digitální mapy veřejné správy. Jedná
se o centrální řešení, které zastřešuje krajské digitální technické mapy.
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