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Když se na stavbě objeví vícepráce a rozpočet začne nekontrolovaně růst, pozornost se
často unáhleně upírá na samotné prováděcí firmy a pracovníky v terénu. Důvodů, proč k
prodlužování a prodražování projektů dochází, je celá řada, avšak skutečná příčina bývá
mnohem prozaičtější a systémová. Jako bývalý stavební inženýr jsem na staveništích zažil
situace, které by lidem zvenčí přišly až neuvěřitelné. Na každém projektu se podílí
obrovské množství subjektů a souběžně probíhá celá řada činností, takže prostor pro
špatnou komunikaci či práci s neaktuálními daty je enormní.

Příkladem za všechny je stavba jedné industriální haly, kam subdodavatel vyslal celý tým pracovníků
na kompletní elektroinstalaci. Na místo dorazili přesně podle harmonogramu, avšak teprve tam
zjistili, že kvůli neočekávanému zpoždění předchozích prací hala ještě vůbec nemá střechu.
Nezbývalo jim než se otočit a jet zpět.

Bohužel podobné kolize nejsou ve stavebnictví výjimkou. V praxi se setkáváme s nespočtem takových
situací – ať už jde o předčasné uzavírání instalačních šachet bez dokončených tlakových zkoušek,
dodatečné sekání drážek do čerstvých povrchů kvůli desynchronizaci výkresů, nebo poškození
hotových konstrukcí navazujícími profesemi bez jasně doloženého stavu předání. Tyto scénáře jsou
přitom pouze špičkou ledovce. Ve většině případů nejde o selhání jednotlivců – každá firma plní svůj
dílčí úsek pod velkým časovým tlakem. Pokud však chybí centrální a transparentní přehled o reálném
stavu rozestavěnosti, jednotlivé profese na sebe nemohou efektivně navazovat.

Konec informačního vakua aneb jak vidět stavbu v reálném čase

Koordinovat desítky specializovaných subdodavatelů na jakémkoliv rozsáhlém projektu je extrémně
náročné. Spoléhat se na roztříštěné telefonáty, e-mailová vlákna, papírové stavební deníky nebo
neoficiální chatovací aplikace v dnešní době pro profesionální řízení nestačí – takové postupy
generují chaos, dezinformační šum a nevyhnutelné lidské chyby.

Právě v takových případech efektivně vstupují do hry moderní digitální platformy určené speciálně
pro stavební profesionály. Ty umožňují sledovat postup prací v reálném čase, zaznamenávat
dokončené etapy pomocí fotodokumentace a 360° snímků a sdílet aktuální data napříč všemi
účastníky výstavby.

Propojením projektové dokumentace (2D plánů i 3D BIM modelů) s digitálním harmonogramem
získávají manažeři, generální dodavatelé i technický dozor mocný nástroj. Umožňuje jim proaktivně
odhalovat prostorové i časové kolize a upravovat návaznost prací ještě dříve, než na staveništi
vzniknou reálné škody. Data z praxe přitom hovoří jasně: firmy, které tento přístup zavádějí a
systematicky využívají specializované platformy, hlásí prokazatelný pokles chyb a neplánovaných
víceprací.

Jasná pravidla a vymahatelná odpovědnost



Aby developeři a generální dodavatelé předešli neshodám, je pro ně klíčové formální a transparentní
předávání pracoviště. Pokud probíhá digitálně přímo v mobilní aplikaci, okamžitě se zaznamená
přesný technický stav, fotodokumentace i geolokace. To přináší jasné potvrzení připravenosti pro
navazující profese a transparentní vymezení smluvní odpovědnosti.

Tento strukturovaný digitální zápis představuje pro pracovníky v terénu intuitivní proces, který je
nezatěžuje zbytečnou administrativou, ale má zásadní dopad na disciplínu na stavbě. Nejenže
předchází dohadům o tom, v jakém stavu byl prostor převzat, ale především přirozeně vede všechny
zúčastněné k dodržování technologických postupů.

Kvalitní data jako základ pro zapojení umělé inteligence

Digitalizace sama o sobě stavbu nepostaví ani nenahradí know-how stavbyvedoucích. Vytváří však
spolehlivé prostředí, kde všichni pracují se stejnými, ověřenými a aktuálními podklady.

S nástupem moderních technologií se navíc otevírá prostor pro využití umělé inteligence. AI však
není samospásným nástrojem a nemůže fungovat bez vstupních informací – jejím nezbytným
předpokladem jsou přesná a strukturovaná data sesbíraná přímo na staveništi. Uživatelsky přívětivé
platformy se snadným ovládáním v terénu tak tvoří ideální základnu pro nasazení pokročilé
analytiky. AI pak dokáže efektivně asistovat při vyhodnocování dokumentace, upozorňovat na
neshody a automatizovat rutinní úkony.

Stavebnictví dnes čelí rostoucím nákladům i tlaku na rychlost a kvalitu. Firmy, které dokáží propojit
jednoduché digitální procesy v terénu s moderními nástroji a spolehlivě řídit návaznost profesí,
získávají zásadní konkurenční výhodu. S rostoucí složitostí stavebních projektů bude tento náskok
stále důležitější.
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O PlanRadaru

PlanRadar je oceňovaná digitální platforma na bázi SaaS (z anglického “Software as a Service”) pro
dokumentaci, komunikaci a reporting během výstavby a správy nemovitostí. Platforma funguje po
celém světě, v současnosti na více než 75 trzích. PlanRadar zjednodušuje každodenní procesy a
komunikaci v uživatelsky přátelské digitální platformě, která propojuje všechny zúčastněné strany na
projektu a poskytuje přístup k relevantním informacím v reálném čase. Zákazníkům umožňuje
pracovat efektivněji a dosahovat vyšší kvality i transparentnosti. Platforma je přínosná pro každého
člověka zapojeného na projektu, od stavbyvedoucích přes architekty a projektové manažery až po
vlastníky. Navíc je vhodná pro společnosti různého typu zaměření i velikosti. V současnosti
PlanRadar používá více než 200 000 profesionálů ke sledování, sdílení a řešení problémů, ať už
přímo na místě anebo připojením na dálku. Aktuálně je k dispozici ve více než 25 jazycích a lze jej
používat na všech zařízeních iOS, Windows a Android. Společnost PlanRadar se sídlem ve Vídni v
Rakousku má 13 poboček po celém světě. Více o společnosti se dozvíte na
http://www.planradar.com/cz/.
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