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NKÚ prověřil hospodaření Ministerstva financí (MF) v letech 2019 až 2020. Kontrola se
zaměřila především na dva programy financování, pronájem nemovitostí nebo na výdaje
spojené s účtenkovou loterií. NKÚ zjistil celou řadu nedostatků. U účtenkové loterie MF
nevyhodnotilo, jak pomohla s výběrem daní, což měl být její smysl. Navíc s dodavatelem
uzavřelo smlouvu, na jejímž základě muselo platit plnou cenu i v době, kdy samotná loterie
už neprobíhala a systém se jen udržoval v chodu – jednalo se o téměř 14 milionů korun.
Kontrola dále ukázala, že MF nezvládalo dobře připravit investiční akce. Při jejich výběru
nevycházelo z aktuálních potřeb resortu, zásadně měnilo jejich podobu i náklady, a to v
době, kdy už investiční akce běžely. Další nedostatky se týkaly i pronájmu pozemků.

Účtenková loterie měla motivovat občany k přebírání účtenek od obchodníků a tím podpořit řádný
výběr daní. MF po ukončení loterie její přínos nevyhodnotilo. Přitom za ni zaplatilo celkem 231 mil.
Kč. Z toho největší část, téměř 160 mil. Kč, tvořily peněžní či věcné výhry pro účastníky loterie.
Aktivních hráčů loterie bylo v průměru 372 tisíc měsíčně, přičemž jejich počet se každoročně
snižoval.

Smlouvu na provoz „účtenkovky“ MF uzavřelo s dodavatelem na dobu neurčitou. Loterie nakonec
trvala i s roční výpovědní lhůtou necelé čtyři roky. Vzhledem k tomu, že smlouva nespecifikovala
postup pro případ předčasného ukončení loterie, platilo MF dodavateli plnou měsíční sazbu i v době,
kdy již neprobíhalo slosování a systém byl pouze udržován. Za tuto údržbu dodavatel od MF
inkasoval téměř 14 mil. korun.

Nedostatky v plánování investičních akcí lze dokumentovat například na rekonstrukci závodní
kuchyně. MF při její přípravě uvedlo, že stávající technologie jsou nevyhovující, zařízení zastaralá s
častými poruchami a vyšší spotřebou plynu, vody a elektrické energie. Původní částku 5,4 mil. Kč
ještě v průběhu rekonstrukce MF zvýšilo na 7,9 mil. Kč, avšak nakonec vyčerpalo jen necelé tři
miliony. Výsledkem byl nákup tunelové pásové myčky a elektrického kráječe na knedlíky s
konstatováním, že ostatní přístroje jsou plně funkční. Akce byla po dvou letech předčasně ukončena.

V případě plánu z roku 2015 na pořízení RTG zařízení na kontrolu zavazadel, rámu detekce kovů a
ručních detektorů kovů počítalo MF s tím, že investice vyjde přibližně na 5,1 milionu korun. V roce
2019 MF parametry investice zásadně změnilo a dospělo k předpokladu, že na ni vydá už téměř 34
milionů korun. Nakonec – po téměř šesti letech – dosahovaly výdaje spojené s touto investicí 2,1
milionu korun.

Kontroloři se dále zaměřili i na pronájmy nemovitostí. NKÚ zjistil, že MF celých třináct let
pronajímalo rozsáhlé pozemky na výstavišti v pražských Letňanech o výměře téměř 30 tisíc m2 za
nezměněnou cenu nájemného. Tu stejnému nájemci upravilo až při podpisu nové smlouvy v roce
2021, avšak s fixní valorizací ve výši 2,6 % bez využití inflační doložky. Inflace v roce 2020 přitom
dosáhla podle ČSÚ 3,2 %. Sám nájemce navíc v nabídkách k uzavření smlouvy uváděl inflaci ve výši
4,5 %.



Další z nalezených nedostatků spočíval v tom, že předběžnou kontrolu před vznikem závazku
provádělo MF fakticky až jako kontrolu následnou – tedy například po uzavření smlouvy, odeslání
objednávky a v jednom případě dokonce i po odevzdání díla. U více než poloviny z 85 kontrolovaných
případů nebyla předběžná kontrola provedena včas.

Program 112V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva
financí– od r. 2007 a program 012V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základy systému
řízení Ministerstva financí (na léta 2014–2020).
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