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Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Hlavním důvodem jsou vícepráce na na mostu u Babylonu nad
Košickou ulicí, konkrétně se jedná o práce na přechodových oblastech mostu a mostním
závěru.“

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Podle diagnostiky měla mít konstrukce nějaký stav a měla jiný
stav, jako se to někdy stává. Takže se musely vybourat celé přechodové oblasti a vystavět nové
závěrné zdi a na to umístit mostní závěry. Tím pádem se to celé protáhlo.“

Celkové zpoždění tak přesáhne dva týdny.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Celá tato trojstavba se přesune do druhého směru 16.8. v sobotu
a v neděli večer 17. už by mělo se jezdit po nových mostech a v novém tunelu.“

Lze předpokládat, že i na druhé polovině stavby se objeví podobné komplikace jako na té první.
Termín dokončení to prý ale neohrozí.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Zhotovitel už je s tím seznámen, i s různými nečekanými věcmi,
které se staly v tunelu i na druhém mostě přes Švermovou ulici, takže by to mělo být bez komplikací
a do poloviny prosince by mělo být vše hotovo.“

Od poloviny srpna se také změní sjezdy z průtahu do města a místní objížďky. Věnujte proto
pozornost dopravnímu značení.
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