Obnova mistnich komunikaci je podle MMR
lokalni problém, presto na ni obcim poskytlo
téemer petimiliardovou dotaci: casto
neucelnou a s mizivym prinosem

2332026 - Nejuysé kontrol ifad

Obnovu mistnich komunikaci povazuje Ministerstvo pro mistni rozvej (MMR) podle
vlastniho vyjadreni* za lokalni problém. Presto na tuto obnovu poskytlo obcim ze statniho
rozpoctu od roku 2019 do inora 2025 dotace ve vysi 4,7 mld. K¢. Podporilo tak celkem 2
150 projektti. Kontrola NKU na vzorku projektti ukazala, Ze podpora ve vice nez poloviné
pripadd méla minimalni prinos pro reseni dopravni situace, zvySeni kvality zivota obyvatel
¢i rozvoj obci. S podporou ze statniho rozpoctu byly obnoveny napriklad slepé ulice,
komunikace v okrajovych castech obce s omezenym vjezdem apod. V nékterych pripadech
ani nebyly odstranény nedostatky, kterymi komunikace pred obnovou trpéla.

Ackoliv jsou mistni komunikace majetkem obci, které maji povinnost o néj radné pecovat a tuto péci
financovat predevsim z vlastnich rozpocti, resily nékteré projekty i dusledky zanedbané tdrzby.
MMR poskytovalo podporu i tehdy, kdy ji obce nezbytné nepotrebovaly a projekty by realizovaly i bez
statni dotace. Sedm ze 14 kontrolovanych prijemct podpory uvedlo, Ze jeji prinos spociva predevsim
v moZznosti usettit vlastni prostiedky na reseni dileZitéjsich potteb obce. ,NKU na zdkladé vysledki
kontroly povazuje poskytovani podpory MMR obcim na obnovu mistnich komunikaci za netcelné
vynakladani penénich prostiedki statu a doporuduje v ni nepokracovat,” uved] ¢len Kolegia NKU
Jan Kinst, ktery kontrolu vedl.

MMR nezajistilo, aby byla podpora dostatecné sladéna s redlnymi rozvojovymi potrebami obci.
Nehodnotilo, zda obnova konkrétnich komunikaci pati mezi prioritni oblasti rozvoje obce. Resort
nestanovil, jakych vysledkd méa byt podporou dosazeno. U celkem 14 obci - prijemct podpory -
zkontroloval NKU 20 projektl. V 12 piipadech zjistil, Ze byly obnoveny dopravné nevyznamné
komunikace, jako jsou slepé ulice nebo komunikace s omezenym provozem ¢i v okrajovych ¢astech
obci. Statni podpora tedy pomohla jen tzkému okruhu obyvatel dané ulice, avsak pro zlepSeni
dopravni situace v obci neméla témér zadny nebo jen zanedbatelny vyznam. Dotaci ve vysi 1,7 mil.
K¢ dostal napriklad projekt, kde byl v zadosti zduraznén dopravni vyznam komunikace pro celou
obec a projizdéjici fidi¢e. NKU zjistil, Ze tato ,dopravné vyznamna komunikace” je ve skutecnosti
slepé ulice, kterd na svém konci brani v prijezdu aut vysuvnym sloupkem. Opravou navic nebyly
vyreSeny popsané nedostatky - komunikace nebyla rozsirena, zpevnéné krajnice ani chodniky nebyly
vybudovany. Zlepsil se jen povrch silnice.

Kontrola zjistila, ze MMR nenastavilo jasna pravidla pro cerpani podpory. Prijemci tak v radé
pripadu postupovali rozdilné, a to zejména pri vykazovani uznatelnych nékladu, které mohly byt z
podpory statu spolufinancovany. Zatimco nékteri prijemci z podpory hradili napr. i naklady na sjezdy
a vjezdy k rodinnym domum, odvodnéni, dopravni znaceni, inzenyrské sité apod., jini prijemci tyto
Casti projektl za zpusobilé k podpore nepovazovali a hradili je plné ze svych prostredka.

MMR soustavneé nesleduje a nevyhodnocuje, jak byly penézni prostredky vynakladany a zda bylo
dosazeno predpokladaného prinosu. Ackoliv v prubéhu let 2019 az 2025 podporilo pres dva tisice
projektl, verejnospravni kontrolu provedlo u Ctyr. Resort nedisponuje Uplnymi informacemi o
ukonc¢enych projektech, protoze zavéreéné vyhodnoceni provadi s nékolikaletym zpozdénim.



»Ministerstvo neni schopno vzhledem k mnozstvi jim administrovanych programi ovérovat uc¢elnost
prostredku vynalozenych na tyto projekty. Pak je namisté otazka, pro¢ vubec takovy dotacni titul
vyhlaSuje a utraci na néj penize z jiz tak hluboce deficitniho statniho rozpoctu,” doplnil Jan Kinst.

U Sesti projektl z dvaceti kontrola zjistila skute¢nosti nasvédéujici poruseni rozpoétové kazné. , NKU
v této souvislosti povazuje za zavazné, ze neopravnéné pouziti prostiedka poskytnutych ze statniho
rozpoctu zjistil u témér kazdého tretiho kontrolovaného projektu. Prinejmensim v péti pripadech
mohlo tyto skuteCnosti zjistit samo MMR z dokladt, které byly prilozeny k zadostem o proplaceni
dotace - presto je nezjistilo. To potvrzuje zavér NKU o nefunkénosti kontrolniho systému MMR,“
uzavrel Jan Kinst.

Odbor komunikace
Nejvyssi kontrolni urad

* Konstatovani je uvedeno v akénich planech ke strategiim regionalniho rozvoje CR.
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