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Česká republika obdržela v letech 2020 až 2023 prostředky z evropského investičního
nástroje REACT-EU na podporu zotavení z krize způsobené pandemií covidu-19. Vláda ČR
rozhodla, že většina těchto peněz bude využita na zdravotnické projekty. Cílem bylo mimo
jiné posílit odolnost a připravenost klíčových nemocnic v ČR na potenciální hrozby. Podle
NKÚ projekty přispěly k dosažení stanoveného cíle jen v omezené míře a peníze byly zčásti
vynaloženy neúčelně a neefektivně. Kontrola NKÚ ukázala, že nemocnice z podpory
pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na jejichž obsluhu neměly dostatek
kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívaly.

„Podpora představovala bezprecedentní příležitost k posunu českého zdravotnictví na vyšší úroveň.
Naše kontrola ukázala, že tuto příležitost ČR nevyužila,“ uvedl člen NKÚ Roman Sklenák, který
kontrolu vedl.

Protože prostředky musely být vyčerpány za necelé tři roky, upřednostnila ministerstva právě
nákupy přístrojů či vybavení před investicemi, které by vedly ke kvalitativnímu posunu ve zvládání
mimořádných situací. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
poskytly na tyto projekty celkem 18,6 mld. Kč. Dotace byly poskytovány ve výši 100 % a nemocnice
je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly a
nakupovaly je jen jako záložní.

NKÚ prověřil nákup 27 přístrojů. Dvanáct z nich v celkové pořizovací hodnotě 41,1 mil. Kč
nemocnice používaly významně méně, než bylo běžné u obdobných přístrojů v ČR. Některé
nemocnice např. nakoupily rentgeny s C-ramenem a v roce 2024 na nich provedly od dvou do osmi
výkonů. Průměrný roční počet výkonů na těchto rentgenech přitom v roce 2024 přesahoval 400. V
jiném případě nemocnice za dotaci zakoupila optický spektrometr, který ani po 21 měsících od jeho
pořízení neuvedla do ostrého provozu. Méně efektivní či neefektivní využívání pořízených přístrojů
zjistil NKÚ u všech kontrolovaných nemocnic.

Namísto důsledného ověření potřebnosti pořizování přístrojů a vybavení vycházela kontrolovaná
ministerstva při stanovení rozsahu podpory pouze ze seznamu požadavků, které jim jednotlivé
nemocnice předložily.

MMR a MZd rozhodly, že prostřednictvím dotací z REACT-EU podpoří nemocniční pracoviště
navázaná na tzv. urgentní příjmy. Síť urgentních příjmů však nebyla v době kontroly dobudována a
podporu čerpala i pracoviště, která ještě nebyla na funkční urgentní příjem reálně navázána.
Dokončení sítě urgentních příjmů je naplánováno nejdříve na rok 2029. V té době ale bude už většina
přístrojů pořízených z těchto dotací morálně a technicky zastaralá nebo na hraně životnosti.
Samotný vznik či modernizaci pracovišť urgentních příjmů nebylo možné z REACT-EU financovat.

Na základě uvedených zjištění NKÚ doporučuje poskytovatelům dotací stanovit výši spoluúčasti
příjemců, aby byli motivováni k pořizování jen skutečně potřebného majetku. Ministerstvu
zdravotnictví a Ministerstvu pro místní rozvoj kontroloři doporučují, aby při poskytování podpory
důsledně zohledňovaly data o využívání přístrojů.



Kontroloři NKÚ rovněž porovnali, jak prostředky REACT-EU využily jednotlivé země EU. Výsledky
porovnání jsou dostupné zde: https://nku.gov.cz/scripts/detail.php?id=15408.
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